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Fyrirvari

Radgjafarsvid KPMG (KPMG) hefur verid radid af Nyjum Landspitala ohf. (NLSH) til ryna helstu gégn og skyrslur sem varda
hagkvaemni, kostnad og skipulagsmal vegna stadsetningar & nyjum Landspitala. Ennfremur ad KPMG leggi fram sjalfsteett
0g 6had mat & pvi hvort Hringbraut sé besti kostur med tilliti til hagkvaemni og annarra ahrifapétta.

KPMG hefur byggt ttreikninga og umfjéllun sina & upplysingum fra verkkaupa. KPMG ber ekki abyrgd & ad uppfaera efni og
nidurstddur samantektarinnar i tengslum vid atburdi eda upplysingar sem kunna ad koma sidar fram.

Upplysingarnar sem koma fram i pessari samantekt endurspegla ekki nidurstédur areidanleikakénnunar en varad er vid ad
nidurstada slikrar kdnnunar gaeti haft ahrif a undirliggjandi gégn og par af leidandi nidurstédur sem fram koma i
samantektinni. Af peim sokum getur KPMG ekki abyrgst nakveemni né areidanleika peirra upplysinga sem hér koma fram né
ao peer séu teemandi. Gert er rad fyrir ad lesendur ryni i pessi gégn og annad pad er liggur til grundvallar Gtreikningunum.

Oll akvardanataka i tengslum vi@ verkefnid er alfarid i hondum verkkaupa og annarra peirra sem malid kann ad varda. KPMG
ber enga abyrgd a akvoérounum sem teknar kunna ad verda a grundvelli samantektarinnar.

KPMG gerir ekki athugasemdir vid ad verkkaupi dreifi samantekt pessari til annarra adila.
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Inngangur




Inngangur

Verkefni KPMG

Hlutverk

Hlutverk KPMG var ad yfirfara fyrirliggjandi gégn um hagkveemni og stadarval Nys
Landspitala Haskolasjukrahiss (NLSH) og skrifa samantekt um helstu
nidurstddur. Nanar tiltekid var verkefni KPMG eftirfarandi:

y

y

Ryna helstu fyrirliggjandi gdgn og skyrslur sem varda hagkvaemni, kostnad og
skipulagsmal vegna stadsetningar NLSH.

Yfirfara helstu forsendur og Utreikninga a hagkvaemni verkefnisins.

Yfirfara helstu forsendur ad baki pvi ad Hringbraut var valin sem
framtidarstadsetning.

Yfirfara helstu efnisatridi peirrar gagnryni sem fram hefur komid 4 stadarval.

Leggja sjalfsteett og 6had mat a pad hvort Hringbraut sé besti kostur mea tilliti
til hagkvaemni og annarra helstu ahrifapatta midad vio peer upplysingar sem

fyrir liggja.

Efnistok i pessari samantekt

y

A naestu sidum eru dregin saman helstu rok ad baki pvi ad adstandendur nys
spitala og ymsir adrir sem komid hafa ad malinu telja ad Hringbraut sé besti og
hagkveemasti kosturinn fyrir nyjan spitala.

Jafnframt er lyst helstu atrioum sem gagnrynd hafa verid vardandi stadsetningu
spitalans. Naestu kaflar par a eftir fjalla um pessi gagnrynisatridi og er leitast
vid ad meta hvort gagnrynin sé réttmeet eda kalli & ad endurmeta stadsetningu
spitalans. Pessi atrid skiptast i fimm kafla: Skipulagsmal; Byggingarkostnag;
Rekstrarkostnad; Kostnad vid folksflutninga; Umferdaralag.

Gogn og viotol

v I vidauka er ad finna lista yfir pau gégn sem KPMG kynnti sér og notadi til
grundvallar pessari samantekt.

V' Ad auki atti KPMG fundi med eftirtéldum adilum vegna vinnunnar:

Bergpora Kristinsdottir, fagstjori umferdar og skipulags hja Eflu
Eqill J6hannsson, samtékunum Betri Spitali.

Gestur Olafsson, samtékunum Betri Spitali.

Gudjon Olafur Sigurbjartsson, samtékunum Betri Spitali.
Gunnar Svavarsson, formadur stjérnar NLSH ohf.

Hjalmar Sveinsson, formadur umhverfis- og skipulagsrads
Reykjavikurborgar.

IngOlfur Périsson, framkvaemdastjori rekstrarsvids Landspitala
Maria Heimisd@ttir, framkvaemdastjori fjarmalasvids Landspitala
Olafur Bjarnason, samgéngustjori hja Reykjavikurborg

Stefan Veturlidason, verkfraedingur hja VSB og verkefnisstjéri hja NLSH

© 2015 KPMG ehf. & islandi er adili ad alpjédlegu neti KPMG, samtokum sjalfstaedra fyrirteekja sem adild eiga ad KPMG International

Cooperative

(AKPMG I nternational o), svissnesku samvinnuf®|agi4



Inngangur

Helstu akvardanir og skref sem snlda ad stadarvali

Arid 2012 er l6gd fram tillaga ad
nyju deiliskipulagi sem byggir &
verdlaunatillogunni fra 2010.
Husnaedi Landspitala fyrir
starfsemina a Hringbraut og i
Fossvogi er 132 p.m2 skv

Arid 2001 leggja doénsku
radgjafarnir Ementor fram
skyrslu um framtidarpréun
Landspitala. beirra mat er ad
hdsnaedi Landspitala sé of

Arid 2001 leggur
VSO radgjof fram
mat & kostnadi vid

Arid 2009 skila norsku
radgjafarnir Momentum og

2005 er haldin alpjodleg
arkitektasamkeppni um

litid og pad purfi ad vera 120
p. m2 fyrir starfsemi sem er &
Hringbraut og i Fossvogi.

Hlsnaedid er ni um 90 p. m2.

mismunandi
uppbyggingartillogur
White arkitekta, baedi
stofnkostnad og
s6luandvirdi eigna

steekkun Landspitala a
Hringbraut. Hlutskarpastir eru
donsku arkitektarnir
C.F.Médller asamt
samstarfsadilum fra Noregi og
islandi.

Hospitalitet skyrslu um
hisnaedismal Landspitala og
bera saman valkosti. Peirra
mat er ad pad sé dyrara til
lengdar ad gera ekkert i

hidsnaedismalum Landspitala.

tillégunni, 76 p.m2 nytt htisnaedi og
56 p.m2 eldra hisnaedi sem er nytt
afram. bPad er i g6du samraemi vid
mat erlendra rddgjafa sem komu
ad malinu & arinu 2001.

Hagfraedistofnun Haskdla
islands gerir sjélfsteeda Gttekt
a verkefninu og metur
verkefnid abatasamt fra
pj6dhagslegu sjénarhorni.

sem losna.
1 1 1 A\ 1 AN\ 1 1 1 DA\ 1 1 1 1
I T T g T VoV T T T VOV T T T T
2000 2001 2002 2005 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015
Landspitali og Arid 2001 leggja Ari 2002 leggur Ari® 2008 breytast forsendur Ari® 2010 er alpjédleg Arid 2013 eru allar Arid 2015 liggur fyrir
Sjukrahts seensku radgjafarnir starfsnefnd og verkefnid er sett i samkeppni um frumhdnnun skipulagséaeetlanir fullnadarhénnun
Reykjavikur White arkitektar fram heilbrigdisraduneytisins, endurskodun. staekkunar Landspitala vid sampykktar skv. l6gum. Sjakrahotels og
sameinud tillogur ad undir forystu Ingibjargar Nefnd um fasteignir, Hringbraut. islenska teymid Forhénnun bygginga liggur fullnadarhénnun
uppbyggingu Palmadottur til ad nybyggingar og adstédu Spital er hlutskarpast en med fyrir. medferdarkjarna getur

Landspitala &
Hringbraut, i Fossvogi
og a Vifilsstodum.
beirra mat er ad

sameinadur Landspitali-
héaskdlasjikrahis verai
med megin starfsemina &
Hringbraut og starfsemi {

naudsynlegt htisnaedi
fyrir starfsemina sé

Fossvogi flutt padan.

144 p. m2.

heilbrigdisstofnana, undir
forystu Ingu Jénu
boérdarddttur skilar aliti sinu.
Rokin fyrir stadsetningu vid
Hringbraut enn i gildi ad mati
hennar

peim eru reynslumiklir
sjukrahtshénnudir fra Noregi.

[]

hafist skv. fjarlogum
arsins.

Skyrslur og greinargerdir sem adallega eru
lagdar til grundvallar i eftirfarandi umfjéllun

Heimild: Minnisblad NLSH, KPMG
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Inngangur

porfin fyrir nyjan og steerri spitala

Bakgrunnur Spa um aldursdreifingu islendinga og fjélda legudaga & LSH 2025
v Adalbygging LSH vid Hringbraut var tekin i notkun arié 1930. Fra peim tima 60.000
hafa ymsar adrar byggingar spitalans risid & 16dinni og rima na um 2/3 af
bradastarfsemi LSH.
50.000
v Hluti bygginganna er ordinn Ureltur og parfnast endurnyjunar. Ad auki er mikid
hagsmunamal ad koma allri starfsemi spitalans & einn stad, en pad felur i sér
. .. R 40.000 —
verulega rekstrarhagreedingu. Jafnframt mun 6ryggi sjuklinga aukast med allar
sérgreinar 4 einum stad.
. 30.000 —
v Ibdum landsins er ad fjdlga og gera spar rad fyrir ad peir verdi 356 pusund arid
2025, sem er 12% fj6lgun fra arinu 2011.
. Qo . . S . 20.000 —
vy Jafnframt hefur sevilengd ibla landsins aukist og su préun mun halda afram
m.v. spér sérfeedinga. Hlutfallsleg fjdlgun verdur pvi mest i elstu
aldurshépunum eins og sja ma & suluritinu hér til hlidar. 10.000
vy Framangreindir paettir lysa porfinni fyrir nyjan spitala, en jafnframt porfinni fyrir
auknu rymi & LSH. bvi hafa stjérnvéld um arabil undirbuié sameiningu o o
starfsemi LSH & einn stad og auka samhlida pvi heildarrymi til radstofunar. | o ©
pvi samhengi hafa stjérnvold undirbuid nybyggingar a ndverandi 168 LSH vid - 2011 © 8 8
Hringbraut og flutning pangad a starfseminni sem nu er i Fossvogi. 2025
L Heimild: Skyrsla Hospitalitet 2011
Akvordun um Hringbraut Legudagar 2025 e

Y Su stefna ad halda afram uppbyggingu a ndverandi stad vid Hringbraut var
motud eftir ad starfsnefnd heilbrigdis 7 og tryggingarmalaradherra skiladi aliti

sinu i jantar 2002. Nefndin bar saman prjar stadsetningar: Hringbraut, ) : _ : _
Fossvog og Vifilsstadi og reyndist mat a stofnkostnadi vio Hringbraut leegst,

eins og sja ma i toflunni hér til hlidar. ma.kr Hringbraut Fossvogur Vifilsstadir
Y Sidan péa hefur verid unnid a grundvelli peirrar stefnumaotunar. Verkefnid hefur St,,OfnkOSt.n a.(-ju.r o 722 89.7 934
. x o . . S Soéluandvirdi eigna (midgildi) -21,0 -27,0 -30,5
proast mjog, farid i gegnum skipulagsferli og var sveeda-, adal-, og deiliskipulag Fiarfesting 512 627 628
sampykkt é‘_ria 2013. Form bygginga 0g ,Umfang té_k miklum breyt'in_gum i Heimild Skyrsla starfsnendar heilbrigdmy trygglngarmale;raaherré'ooz ‘ 7
gegnum skipulagsferlid og samstada hja borgaryfirvéldum var mikil um *) uppreiknad mv. byggingarvisitslu

stadsetninguna vid Hringbraut.
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Byggingarkostnadur

Mismunandi kostir

v [ greiningu sem norska radgjafarfyrirtaekid Hospitalitet gerdi arid 2009 og

]
g6gnum NLSH eru skilgreindir prir kostir til uppbyggingar vid Hringbraut og er Kostur 02 X
peim lyst hér til hiidar. 107.000 m !
P . ]
Y Kostur 2 vard fyrir valinu, en hann hefur tekid breytingum ad umfangi fra Lagmarksvidhald og !
Hospitalitet skyrslunni og felur nu i sér: endurbeetur X
]
. , a . . . '
i Byggingu 82.500 m2 af nyju hisnaedi, adallega fyrir sunnan gémlu ! B X
Hringbraut Fossvogur Fossvogur : I I '
) 30.000 m? 30.000 m2 | L 30.000 m2 _: !
I Sameina starfsemi LSH & einn stad vid Hringbraut og selja byggingar i : | —_—— e, |
Fossvogi. Hringbraut Hringbraut I 5o o : Hringbraut 549 : X
o ] ) nav. Haskoli 46.000mz = & ES 56.000 m? SES, |!
i Endurbyggja i smaum skrefum eldri byggingar ad hluta, en haetta ad nota 62.000 m2 nav. hasn. nav. hasn. ad | %g = nav. hisn.ad | &8 € ' X
ad hluta til gert upp og hluta til gert | £c¥ hiutatilgert | EZ <, |1
notad upp og notad |L o : uppognotad § T @ ] X
T m—— ]
|
]
Hringbraut | Hringbraut )
15.000 m2 nytt husnaedi 1| | 82.500 m2 nytt hGisnaedi X
|
Hringbraut 1 X
135.000 m? nytt ! )
hisnaedi | !
107.000 m? (Par af haskolasvaedi 6.000m?) | X
|
]
|
| 138.500 m2 :
: |
]
181.000 m2 | !

Nytt eda uppgerd hdsnaedi

E_-_-i Aflagt husnaedi til s6lu eda nidurrifs

\ A : > Heimild: Hospitalitet 2009,
Heimild: NLHS 3 S == *) Kostur 2 hefur tekid breytingum { umfangi
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Inngangur

Rokin fyrir stadsetningu vid Hringbraut og gagnryni & hana

Helstu rok Gagnryni

y" Ymsir hafa gagnrynt stadarvali® i reedu og riti & undanférnum arum. Gagnrynin
hefur verio af ymsum toga, en snyr ad pvi ad betra kunni ad vera ad byggja
nyjan spitala & 66rum stad. Su gagnryni byggir yfirleitt & fimm megin atridum:

V' Ef horft er 4 stadarvalsskyrsluna fra 2002, préun skipulags fyrir nyjan spitala
vid Hringbraut og ymsar Uttektir, ardsemisutreikninga og greiningar, ma segja
aod helstu rok sem faerd eru fyrir pvi ad Hringbraut sé besti og hagkvaemasti
kostur séu eftirfarandi:

2/3 af brddastarfsemi LSH eru fyrir & 16dinni og pvi felur flutningur & 1/3
starfseminnar pangad i sér lagmarks roskun og stystan tima vio ad
sameina starfsemina & einn stad

Byggingakostnadur leegstur af peim kostum sem ryndir voru. Heegt er ad
nyta mannvirki sem fyrir eru og byggja nyjan spitala sem vidbot i &féngum

Nalsegd vid Haskola islands og fyrirhugada uppbyggingu

heilbrigdisvisindasvids & svaedinu

Moguleikar a frekari uppbyggingu & sveedinu, baedi fyrir spitalann og

Skipulagsmal - Stadsetningin vid Hringbraut sé ekki g6d og byggi & ureltum
forsendum. Jafnframt hafa komid fram athugasemdir vid form og umfang
bygginga.

Byggingakostnadur, ad fradregnu séluandvirdi eigna, sé haerri a Hringbraut
en a nyjum stad.

Rekstur sé hagkveemari ef nyr spitali er byggdur fra grunni a nyjum stad.

Kostnadur vid félksflutninga (starfsmenn, nemendur og adstandendur
sjuklinga) sé har ef byggt er vid Hringbraut

AEELEEN SRS Umferdaralag stofnbrauta fari yfir polmérk ef byggt er vid Hringbraut

Liggur vel ad almenningssamgéngum

Fellur vel ad skipulagi og framtidarmynd midborgar Reykjavikur

Efnistok
v Fjallad verdur um pessi helstu gagnrynisatridi & nsestu sidum.

v Jafnframt verdur leitast vid ad taka saman o6ll atridin og meta hvort pad pydi ad
annar stadur en Hringbraut sé liklegur til ad vera betri og hagkvaemari kostur.
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Samantekt og niourstada



Samantekt og nidurstada

v Lengi hefur verid unnid eftir peirri stefnumérkun og akvoérdun ad byggja nyjan spitala vid Hringbraut. bad hefur verid talinn besti og hagkveemasti kostur hvad
stadsetningu vardar.

v T lj6si gagnryni sem fram hefur komid & pad stadarval er i pessari skyrslu reynt ad varpa ljost & pad hvort asteeda sé til pess ad breyta Gt af peirri akvordun. Til pess
hljota ad purfa ad vera afgerandi rok sem gera adra stadsetningu mun betri eda hagkveemari. betta er skodad Ut fra helstu gagnrynisatridum sem fram hafa komio.

Nidurstoour kafla bls.

Skipulagsmal v Skipulag og form bygginga hefur verid pannig hannad ad vel fari um nyjan sameinadan spitala vid Hringbraut. 12-14
Breytingar i skipulagsferlinu toku mid ad helstu athugasemdum sem gerdar voru vid form og umfang bygginga.

v Stadsetningin fellur vel ad heildarskipulagi og framtidarmynd Reykjavikurborgar ad mati borgaryfirvalda.

Byggingarkostnadur v Nuvirtur byggingarkostnadur reiknast 21.ma.kr. heerri & nyjum stad en vid Hringbraut. Fasteignir LSH vid 16-18
Hringbraut yréu pvi ad seljast a pvi verdi til ad kostirnir tveir teljist jafn kostnadarsamir.

Rekstrarkostnadur v Nuvirdi aukins rekstrarhagreedis ef byggt er & nyjum stad fra grunni reiknast teeplega 3 ma. kr. ad teknu tilliti til 20
kostnadar vegna truflunar & rekstri vegna framkveemda & Hringbrautarl6d.

Kostnadur vid folksflutninga V" Hringbraut og Seevarhofdi virdast bestu kostirnir m.t.t. dreifingar notenda og starfsfélks og pvi kostnad vio 22-24
félksflutninga.

Y Adrir kostir koma verr Ut i peim samanburdi.

Umferdaralag V' Hringbrautarl6din er vid stérar samgdnguaedar og misleeg gatnamot og ekki er talin porf & meirihattar 26
umferdamannvirkjum vid sameiningu starfsemi LSH vid Hringbraut.

V' Bygging spitala vid Hringbraut og flutningur starfsemi pangad Gr Fossvogi mun valda hlutfallslega litilli aukningu &
umferdaralagi a hdannatima.

Ad mati KPMG gefa framangreindir peettir ekki tilefni til ad breyta fyrirliggjandi akvéroun um ad byggja nyjan spitala vid Hringbraut.
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Skipulagsmal

Gagnrynin:

Stadsetningin vid Hringbraut sé ekki god og byggi a ureltum forsendum.
Jafnframt hafa komid fram athugasemdir vid form og umfang bygginga.




Skipulagsmal

Akvordun um stadarval nys spitala

Nefnd sem fjalladi um stadarval arid 2002 pPréun mala fra 2002

v Arid 2002 skiladi starfsnefnd heilbrigdis- og tryggingarmalaradherra, undir
forystu Ingibjargar Palmadéttur tilldigum sinum um stadarval.

Y Ymsar greiningar og Uttektir hafa verid framkveemdar fra arinu 2002. | peim
greiningum par sem gerdur hefur verid samanburdur a stadsetningum me? tilliti
v Nidurstada nefndarinnar var ad eftirfarandi fimm peettir hafi &hrif & stadarvalio: tlllhagkvaemnl e6 a uppbygqlngar'hefu.r nidurstadan avalit ordid ad hagkvaemast
sé ad byggja nyjan Landspitala vido Hringbraut.
1. Adgengi sjuklinga, starfsmanna og gesta Yy Ein veigamesta uttektin i framhaldi af akvéroun um stadarval er skyrsla
Hospitalitet fra 2009, sem kemst ad somu grunn nidurstédu og nefndin fra
2002, p.e. ad hagkvaemast sé ad feera starfsemi Ur Fossvogi og sameina hana

starfseminni vid Hringbraut.

2. Samspil mannlifs og heilbrigdispjonustu

pjodhagsleg hagkveemni og samkeppnishaefni pjédarinnar

Medferd deiliskipulags vid Hringbraut

Sveigjanleiki  skipulagi lodar og prounarmoguleikar Y Stadarvalid og uppbygging spitalans vid Hringbraut fékk jafnframt afar

umfangsmikla og gagnryna medferd hja skipulagsyfirvdldum i Reykjavik i
addraganda og medferd deiliskipulags sveedisins & Hringbraut, sem var
sampykkt arig 2012.

3
4. Tengsl vid Haskola islands og rannséknar- og prounarfyrirteeki
5
6

Stofn- og rekstrarkostnadur

vy Nefndin bar saman prja kosti vardandi stadarval, sem voru l6dir i eigu
Landspitalans. bessir stadir voru

v T upphafi pess ferlis voru miklar efasemdir um ad heppilegt veeri ad fara i svo
vidamikla uppbyggingu vid Hringbraut, en vid medhdndlun malsins
sannfaerdust skipulagsyfirvdld um ad petta veeri heppileg stadsetning. Vid
medferd malsins atti sér stad mikil préun og breyting & umfangi og formi
bygginga spitalans og var pa tekid tillit til mjég margra sjonarmioa.

1. Hringbraut
2. Fossvogur
3. Vifilstadir

Tillégur nefndarinnar vy Nidurstadan vard su skipulagsmynd sem n( er unnid eftir. Athygli vakti ad pratt

Nefndin bar saman pessa prja kosti vardandi stadsetningu og gerdi tillégur a
grundvelli sinnar greiningar. Tilldgur nefndarinnar voru i sjo lidum, en prir peirra
varda stadarvalio:

1. Starfsemi Landspitalai haskoélasjukrahuss verdi & einum stad

2. Framtidarsjukrahusio verdi vido Hringbraut og nybyggingar risi adallega
sunnan naverandi [paverandi] Hringbrautar

3. Starfshopur heilbrigdisradherra undirbdi hdnnun haskélasjukrahuss vid
Hringbraut

fyrir ymsar métbarur og gagnryni sem fram komu & skipulagstimanum, kom
ekki fram ein einasta keera & endanlegt skipulag. Er pad talid til marks um ad
vel hafi tekist til vid ad seetta 6lik sjénarmid og gagnrynisraddir i
skipulagsferlinu.
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Skipulagsmal

Stadsetningar sem komid hafa til tals

Samanburdur stadsetninga

v [ upphaflegri stadarvalsittekt voru bornar saman stadsetningarnar vid
Hringbraut, Fossvog og Vifilsstadi. Nidurstadan var su ad Hringbraut veeri besti
og hagkveemasti kosturinn og sidari Uttektir og greiningar hafa stutt pa
nidurstoou.

I Ekki voru bornir saman adrir kostir en pessir prir sem pa pegar voru I6dir i
eigu LSH og eda rikisins.

Skipulagsferlio

y" Reykjavikurborg hefur unnid ad skipulagi Hringbrautarl6darinnar m.t.t.
ofangreindrar stefnumdérkunar rikisins & undanférnum arum.

v | samtali vid Hjalmar Sveinsson, formann umhverfis- og skipulagssvids
Reykjavikurborgar kom fram ad ymsir nyir borgarfulltrdar, p.m.t. hann sjalfur
hafi verid efins um stadsetningu spitalans pegar petta stora verkefni kom a
peirra bord eftir kosningar arid 2010.

I Vid tok itarlegt skodunarferli af peirra halfu og miklar umraedur attu sér stad
a milli borgaryfirvalda og NLSH.

i A nokkurra ara timabili sannfeerdust borgaryfirvéld um pad ad uppbygging
spitalans vio Hringbraut veeri besti kosturinn.

v Adalskipulag Reykjavikur 2010-2030 var sampykkt samhljéda i borgarstjorn
hinn 26. nGvember 2013, og er par gert rad fyrir nybyggingu LSH & 16dinni
sunnan Hringbrautar.

Astaeda pess ad Reykjavikurborg metur stadsetninguna vid Hringbraut sem
besta/heppilegasta kost eru m.a. eftirfarandi:

v Skipulagspréun
I Fellur vel ad uppbyggingu og préun borgarinnar

I LA&adin er veghelgunarl6d & milli gémlu og nyju Hringbrautar i landi sem
liggur lagt og hentar illa til annarra nota

I 80 ara saga spitala og heilbrigdispjénustu a pessum stad
V" Innvidir, samgongur og umferd

I 70% starfseminnar er pegar & stadnum og veldur vidbétin pvi lagmarks
raski borid saman vid ad flytja alla starfsemina a nyjan stad.

I Eins vel stadsett gagnvart nytingu almenningssamgangna og hugsast
getur (straetisvagnaleidir mjég margar um Hringbraut; naleegd vid
Umferdarmidstodina/BSI)

I Aukin umferd vid ad flytja adra starfsemi LSH & Hringbraut hefur
hlutfallslega litid veegi (sem deemi seekja 10 sinnum fleiri vinnu og nam i
Hi heldur en starfa & LSH)

I Umferdaralag vegna LSH er utan hamarks alags umferdar ad 60ru leyti
og eykur pvi ekki vid haestu alagspunkta

Heimild: Fundur med Hjalmari Sveinssyni og Olafi Bjarnasyni hja Reykjavikurborg
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Skipulagsmal

Stadsetningar sem komid hafa til tals

Hugmyndir um annan ,besta stad”
Y H-pur 8hugaf-1lks sem kallar sig ASami
lagt til aH skoHahH verHi aH byggja nl

liklega sé vio Ellidavog, naleegt pungamidju byggdar & hofudborgarsveedinu.

v I atreikningum sidar i pessari samantekt er studst vid Szevarhofda 6 til pess ad

ngl gast Tennan Abesta sta#fHi aH mati |
I Sami hépur bendir jafnframt & Keldnaholt og Vifilsstadi sem hugsanlega
bestu kosti.

v Tumfjéllun i naestu kéflum verda stadsetningar bornar saman par sem vid a.
Nalgun KPMG

v 1 eftirfarandi umfjéllun er farin si leid ad meta gréflega veentan avinning af pvi
ad byggja nyjan Landspitala & nyjum stad umfram pann avinning sem Kostur 2
er talinn hafa i pjédhagslegum skilningi.

I bvi er enginn greinamunur gerdur & avinningi LSH, rikis, sveitafélaga,
notenda eda starfsmanna spitalans.

A sidasta arid gerdi Hagfreedistofnun Haskola islands (HHI) sjalfsteeda Gttekt &
verkefninu, par sem pjédhagslegur avinningur a Kosti 2 er metinn. Su
adferdarfreedi er nytt hér og heimfeerd & adrar hugsanlega stadsetningar.

Fra pvi ad Hringbraut var valin sem framtidarstadsetning sameinads LSH i
kjolfar skyrslu starfsnefndar radherra 2002 hefur skipulagsvinna i kringum

Y f’\l_andspitali ] ' L

» . o @
- Vasll o Keldnaholt |
% - M, § . e \ <4
& po Ay > Jg
' S pate=. (W ST
< 3 ¥ <‘> . o
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o {ee Seevarhofdi 6. 3
ir v g
Landspitali %
- Fossvogi : £
& " %, Gardabar v
.ti‘-“d
A »é« Vifilstada-
- > anitali
» L spitali

Fossvogsspitala tekid mid af henni.

I Skv. greinagerd nefndar um fasteignir, nybyggingar og adstddu
helbrigdisstofnana arid 2008 er stadsetning sameinads spitala ekki lengur
inn i myndinni par vegna landrymis og umferdarmala.

I S6mu sbgu sogdu fulltrdar skipulagsyfirvalda og nefndu jafnframt ad
Fossvogur leegi illa ad almenningssamgdéngum.

Nidurstada

V' Skipulag og form bygginga hefur verid pannig hannad ad vel fari um nyjan
sameinadan spitala vid Hringbraut. Breytingar i skipulagsferlinu toku mid ad
helstu athugasemdum sem gerdar voru vid form og umfang bygginga.

V' Stadsetningin fellur vel ad heildarskipulagi og framtidarmynd
Reykjavikurborgar ad mati borgaryfirvalda.

V' bvi er stadsetning i Fossvogi ekki med i eftirfarandi samanburdi.
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Byggingarkostnaour

Gagnrynin:
Byggingarkostnadur, ad fradregnu séluandvirdi eigna, sé heerri a Hringbraut
en a nyjum stad.



Byggingarkostnadur

Nuavirtur byggingarkostnadur skv. HHI

Skyrsla Hagfreedistofnunar

Y Hagfreedistofnun Haskola islands (HHI) gaf i september 2014 ut skyrsluna
AKostnaHur og 8bati af sm2#Hi nls
abata af byggingu nys Landspitala skv. Kosti 2 umfram pann 4bata sem fengist
ef Nullkostur yrdi fyrir valinu.

V' Fyrir la greinargerd sérfreedinga hja norska radgjafarfyrirteekinu Hospitalitet a
rekstrarabata af sameiningu sem fjallad er um i neesta kafla pessarar
greinargerdar.

v Heildarkostnadur vié nybyggingar, samtals 81.492 m? ad flatarmali er metinn
45,3 ma.kr. ad navirdi vid lok byggingartima. HHI telur pad kostnadarmat ekki
vera of lagt eins og pad er ordad i skyrslunni.

V' HHI fer pa leid ad reikna abatann & peim timapunkti pegar nybyggingarnar
verda teknar i notkun, endurgerd eldri bygginga hefst og sala rymdra bygginga
i Fossvogi & sér stad. Skv. naverandi aaetlun er sa timapunktur arid 2023.

i bvi er framtidarvirdi Utgjalda vegna nybygginga reiknad til pess ars m.v. 5%
vexti, en Gtgjold vegna endurgerdar eldri bygginga er navirt a somu krofu.

v Skv. pessu er navirtur kostnadur vio lok byggingartima pessara fjdgurra
bygginga 556 pus.kr. & mZ.

Land

Kostnadaraeetlun & verdlagi mai 2014 - navirtur kostnadur til enda byggingartima

kostnadur
m2 p.kr./m2 ma.kr
Medferdarkjarni 60.462 566 34,2
Rannsoéknarhus 14.295 580 8,3
Sjukrahdtel 4.000 431 1,7
Skrifstofuhts 2.735 387 1,1
Byggingar samtals 81.492 556 45,3

Heimild: Skyrsla Hagfreedistofnunnar

v Athuga skal ad i skyrslu Hagfraedistofnunnar er ekki tekid tillit til kostnadar
vegna gatna, 16da, hdnnunar og annars kostnadar vid Gtreikninga &
fermetraverdi og heildarverdi hverrar byggingar. beir kostnadarlidir eru metnir
sérstaklega og eru pvi undanskildir i téflunni hér ad ofan.

v [ atreikningum KPMG & naestu glaerum er studst vid heildarkostnad vid hverja
byggingu, p.e. hénnun, framkveemd sem og hlutdeild hverrar byggingar i
I66aframkveemdum og 66rum kostnadi.
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Byggingarkostnadur

Byggingarkostnadur — Nyr stadur

I toflunni & naestu sidu er gerd tilraun til ad aeetla hreinan byggingarkostnad, p.e.
eftir ad tekio hefur verid tillit til s6luandvirdis eigna, & nyjum 6byggdoum stad.

Nybyggingarkostnadur

V' Eins og fram kom i téflunni & fyrri sidu mun navirtur byggingarkostnadur
Byggingamagn sjukrabygginganna priggja og skrifstofuhiss nema 556 pus.kr. fyrir hvern m? ad
v Eftir uppbyggingu skv. Kosti 2 verdur heildar byggingarmagn & jafnadi skv. Hagfreedistofnun
Hringbrautarl6dinni 138.500 m2. Ef byggt yrdi & nyjum stad mé gera rad fyrir y" Ef byggt er fra grunni & nyjum stad er hér gert rad fyrir ad byggingarkostnadur
svipudu byggingarmagni: a flatarmalseiningu sé apekkur og i Kosti 2 vid Hringbraut:
I PG yroi vidboétar hagreedi vegna bestunar & hdnnun byggingar fra grunni. I Bygging & nyjum stad leiddi af sér um 70% meira nybyggingarmagn en
Hins vegar eru radgerdar nybyggingar vid Hringbraut i Kosti 2 nokkud storar Kostur 2 gerir rad fyrir. Alimennt gildir ad innkaup og verksamningar eru
og pvi oliklegt ad vidbotaravinningur vegna pessa verdi i sama meeli og kaupandanum hagsteedari i steerri verkefnum. Til ad gera gréflega agiskun
avinningur fra Nullkosti i Kost 2. um steerdarhagkveemni er algeng pumalfingursregla ad mida vid
I Gera marad fyrir ad ef allt er byggt nytt fra grunni, kjosi menn ad hafa allar I;g;tn;isrr:i/%xt : i;rl]ut;a:lI;a\efléﬁlge;dllsosc);u?atéllr:re%%gir:rgfr?/]rii:qtiammgakostnaéur
byggingar rymri en peer eldri sem radgert er ad nyta i Kosti 2. pad eetti 0 yaging Py 0 leeg '
hinsvegar ad leida af sér umframabata spitala og sjuklinga af nyju skipulagi, I Fjoldi peirra byggingaverktaka sem geta tekid ad sér verk feekkar eftir pvi
eins og tilgreint er i kaflanum hér a eftir. sem verk verda steerri. | pessu ljosi gera stjornendur NLSH rad fyrir pvi ad
v Hér er pvi gerd su einféldun ad adaetla sama byggingarmagn a nyjum stad og bpéa ut staers,tu, byggmgarnar serstaklegg 0g auka panmg samk.eppm. a
. N . . ; . milli verktaka & islenska byggingamarkadinum um minni verkefni og eiga
vio Kost 2, eda sem nemur 138.500m?2 og er pad apekkt pvi byggingarmagni ) o . ) . L S
S : o ouS S maoguleika & betri veroum. Steersta Utbodid, medferdarkjarninn, yroi pvi
sem starfsnefnd heilbrigdis- og tryggingarmalaradherra studdist vio i . Lo . . PR
: S riflega helmingi minna en heildarttbod a nyjum stad.
stadarvalsvinnu sinni arid 2002. )
Y Haskoli islands er med starfsemi i tveimur byggingum & naverandi 168 vid ' Epnfrgmur segir i skyrslu HHI ag nokkurra Pensluahrl,fa muni gaeta af svo .
. . . . A . U vidamiklum framkveemdum sem bygging nys Landspitala er, en pau eru pé
Hringbraut. Byggja pyrfti utan um pa starfsemi & nyjum stad. EKki er tekid tillit C . . . :
til Tess kostnaHarauka 2 Tlessu mati . i ekki mjog mikil. Likan HHI gefur til kynna ad almennt verdlag verdi 0,9%
haerra en ella arid 2020 og styrivextir verdi 0,35% stigum heerri en ella arid
2018 ef radist verdur i pessa framkvaemd og Kostur 2 verdi fyrir valinu.
B inaartimi Gerir HHI t.d. rad fyrir ad launakostnadur LSH verdi 2,5 ma.kr. heerri &
yaging byggingartima vegna pensluahrifa. Ljést er ad pessi ahrif yrou eitthvad
Yy Gert er rad fyrir ad verkefnid tefjist um 3 ar verdi stadarvali breytt pvi fara parf i meiri ef allt er byggt fra grunni.
nytt skipulags- og honnuarferli, po hluta vinnunar megi nyta afram. Y Hér er pvi gerd si nalgun ad steerdarhagkvaemnin fari forgéréum vegna seinni
y" Hinsvegar er hér gerd su einféldun ad deetla sama byggingartima og aeetladur tveggja pattanna og einingarverd byggingarkostnadar a nyjum stad verdi jofn
er fyrir husin fjdgur vid Hringbraut. og i Kosti 2 vid Hringbraut.
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Byggingarkostnadur

Byggingarkostnadur — Nyr stadur

Endurnyjunarkostnadur

v Kostur 2 gerir rad fyrir ad 56.000 m? af eldri byggingum verdi endurnyjadar
begar nybyggingarnar hafa verid teknar i notkun. | skyrslu Hagfraedistofnunar
kemur fram ad azetladur endurnyjunarkostnadur er 250 p.kr. & mZ2,

I Navirt til pess ars sem nybyggingum er lokid & 5% voxtum verdur sa
kostnadur 170 p.kr. & m2, enda segir i skyrslu HHI ad endurbyggingin fari
fram a komandi aratugum.

i Hinsvegar segir HHEé aH Amun dirara
spitalans en kostnadaraaetlanir syna, ef faera a peer i att ad gseedum nyrra
byggingah

Yy Hér er po afram notad sama kostnadarverd og HHi gerir i sinni greinargerd p.e.

170 p.kr. & m2, eftir ad tekid hefur verid tillit til nGvirdingarahrifa en

heildarkostnadur endurnyjunar er pa um 9,5 ma.kr. skv. Hagfreedistofnun.

Nuvirdingarahrif
V' Hér er farin su leid ad reikna navirtan byggingarkostnad til arsins i ar (2015) en
ekki til loka byggingartima eins og Hagfraedistofnun gerir.

V' bar sem gert er rad fyrir 3ja ara tof vegna skipulagsmala a nyjum stad reiknast
nuavirtur byggingarkostnadur 431 pus.kr. a fermeter a nyjum stad en 499 pus.kr.
ef midad er vid Kost 2 vid Hringbraut.

Yy SO6muleidis hefur sl leid, ad navirda kostnad til 2015, pau ahrif ad
endurnyjunarkostnadur vegna Hringbrautar lsekkar um rima 3 ma.kr. eda i 6,4
ma.kr. (115 p.kr. & m?)

y" Nidurstadan er su ad bygging & nyjum stad yrdi um 12,2 ma.kr. dyrari en
nybygging og endurbaetur skv. Kosti 2 vid Hringbraut.

Sala eigna

Y Pegar nybyggingar vid Hringbraut hafa verid teknar i notkun er radgert ad selja
eignir og byggingarétt vio Fossvog.

v Ef byggt veeri & nyjum stad yrou byggingar vid Hringbraut einnig seldar eftir ad
flutningi er lokid.

i Pad mundi pvi gerast 3 a&rum seinna en ella.

I Fyrir peer byggingar yréi pvi ad fast 20,7 ma.kr. svo hreinn navirtur
byggingarkostnadur yroi sa sami og i Kosti 2 vio Hringbraut

Samanburdur byggingarkostnadar

Hringbraut Nyr Stadur
Byggingarmagn [m2]
Fossvogur
Hringbraut - gamalt 56.000
Nybygging 82.500 138.500
Samtals byggingamagn: 138.500 138.500
Endurnyjunarkostnadur b.kr/m? 115
Nybyggingarkostnadur : b.kr/m? 499 431
Byggingarkostnadur [ma.kr] - (2015)
Fossvogur
Hringbraut - endurnyjun 6,4
Nybygging 41,2 59,8
Samtals byggingak. (2015): 47,6 59,8
Nidurstada
V' Navirtur byggingarkostnadur reiknast 21.ma.kr. haerri & nyjum stad en vio
Hringbraut. Fasteignir LSH vid Hringbraut yrdu pvi ad seljast & pvi verai til
ao kostirnir tveir teljist jafn kostnadarsamir.
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Rekstrarkostnadur

Gagnrynin:

Rekstur sé hagkveemari ef nyr spitali er byggdur fra grunni & nyjum stad.



Rekstrarkostnadur

Rekstrarkostnadur

Helstu forsendur

y' Vid sameiningu & starfsemi spitalans & einn stad sparast ymis v Nokkur rekstrarleg dheetta fylgir pvi hins vegar ad flytja flékna starfsemi alfarid
rekstrarkostnadur sem fylgir dreifdri starfsemi i dag. Einnig er nytt og rymra a nyjan stad nanast i einu lagi. Rekstrarleg samfella er meiri pegar nyjar
hisneedi talid leida til rekstrarsparnadar. byggingar eru teknar i notkun & sdmu 166 og &heettan pvi minni. Ekki er gerd

V' Rekstrarkostnadur LSH var 43,6 ma.kr. arid 2014 og nam launakostnadur einn tiiraun hér til a3 meta pennan mun til fjar.

0g sér 73% peirrar upphaedar eda um 31,8 ma.kr. V' Nidurstadan er su ad rekstrarlegur abati yréi meiri af nyjum spitala sem

v I skyrslu Hospitalitet kemur fram ad rekstrarhagraedi vegna sameiningar og byggdur er fra grunni, en navirtur munur vegna 3 ara tafar er 2,8 ma.kr.

nyrra bygginga nokkurra norskra spitalaverkefna hefur verid metid a bilinu 5%- ] . ]
7%, m.a. vegna haegari aukningar & fjdlda starfsmanna. RESIEER 22l VEgne TSRy LStz

. o . o . Hringbraut Nyr stadur
v Arlegur avinningur pegar tekid hefur verid tillit til aukins kostnadar vegna Rekstrarhagreedi hefst  ari- 2023 2026
umsjonar med steerri fasteignum, laekkandi leigukostnadar og feerri flutninga a Arlegur sparnadur 26 32
milli starfstddva er pvi talinn nema um 6% af rekstrarkostnadi i tilfelli Kostar 2 NGvirtur sparnadur til arsins 2015 34,0 35.6
vid Hringbraut eda 2,6 ma.kr. & ari. Abati spitala og sjuklinga af nyju skipulagi skv. HHi 16,2 14,0
Samanburdur kosta Truflun a rekstri vegng framkvaemda (skv. HHI) -3,4 -
Heildarabati af byggingu nys spitala (2015) 46,8 49,6

v Kostur 1, sem lyst er i inngangi pessarar greinargerdar feeli i sér ad nanast
veeri byggdur nyr spitali fra grunni, eda 135 pus. m2 til visbétar vid 46 pus. af
eldra hasneedi

V' Skv. skyrslu Hospitalitet ma veenta ad rekstrarsparnadur yrdi 7,2% ef Kostur 1
vid Hringbraut yroi fyrir valinu eda 1,2% heerri en i tilfelli Kosts 2. bennan auka
avinning ma heimfaera yfir & nyjan spitala & nyjum stad eins og gert er i toflunni
til hlidar.

V' Hagfreedistofnun metur einnig abata spitala og sjuklinga af nyju skipulagi og
vitna peir i greiningu sérfreedinga sem bendir til pess ad i nyjum
fyrirmyndarspitala getur medallengd dvalar stytst ar 4,5 degi i 4 daga. Nidurstada

v Jafnframt parf ad taka tillit til pess ad ef byggt er & nyjum stad verdur enginn
kostnadur vegna truflunar & rekstri vegna framkvaemda. HHI metur pann
kostnad & 5,0 ma. kr. ad navirdi ario 2023 sem dregin er af reynslu vio
byggingu Spitala Olafs Helga i Nidar6si. Navirt yrdi sa kostnadur um 3,4
ma.kr.

Nuvirdi aukins rekstrarhagraedis ef byggt er a nyjum stad fra grunni reiknast
teeplega 3 ma. kr. ad teknu tilliti til kostnadar vegna truflunar a rekstri vegna
framkveemda a Hringbrautarl6d

© 2015 KPMG ehf. & islandi er adili ad alpjodlegu neti KPMG, samtékum sjalfsteedra fyrirteekja sem adild eiga ad KPMG International Cooper ati ve (AKPMG I nternational 0), svissnesku samvinnuf®l ag i20



Kostnaour vio folksflutninga

Gagnrynin:

Kostnadur vid félksflutninga (starfsmanna, nemendur og adstandendur
sjuklinga) sé har ef byggt er vid Hringbraut



Kostnadur vid folksflutninga

Buseta og ferdavenjur

Buseta og ferdavenjur starfsmanna Biiseta starfsfolks Landspitala

, . P .. - . . a hofudb oi
V' Buseta starfsfélks Landspitala var kénnud arié 2008 og er nidurstada peirrar S s i

Langflest starfsf6lk Landspitala sem byr &

kénnunar synd & myndinni hér til hlidar, par sem fj6ldi starfsmanna eftir héfudborgarsvaedinu vinnur vio Hringbraut, eda 2.407.
postnimerum & hofudborgarsveedinu er syndur. Sl S"°"’"""“‘ sIiios starismiinn
v Alls storfudu 3.860 manns a fjérum starfsstédvum spitalans a i
héfudborgarsveedinu. Samtals bua 3.758, eda 97% starfsmanna, i hverfum P 3 ﬁ
peim sem kortid neer til, en 102 utan pess. *l o
Yy Me®d pvi ad bera saman busetu starfsfolks annarsvegar og fjolda ibda i hverju 4
poéstnumeri hinsvegar méa draga pa alyktun ad starfsfélk hefur ad einhverju leiti o
valid sér blasetu m.t.t. ndverandi vinnustadar.
v Busetudreifing starfsfélks er likleg til ad breytast ef spitalinn yréi byggdur a
nyjum stad en su breyting a busetu gaeti tekid mjog langan tima. 3
225
Y Stjérnendur LSH hafa 4eetlad ferdir til og fra spitalanum eftir sameiningu eins ) \ =
og sja ma i toflunni hér til hlidar. Skv. henni méa gera rad fyrir 2,5 milljonum N o B C
ferda a arsgrundvelli eftir sameiningu. 202

Heimild: Landspitali

Groft mat 4 vegalengdum

y" Med pvi ad gera pé}eir.l.fbldun ad éa:"tla_bunga[niaju hvers péstnumerahvgrfis, Mat & fjdlda ferda til og fra LSH & virkum dégum eftir sameiningu
sem eru 20 talsins a hofu(?borqarsyaeému og aa,etlf';l vegalengd baéalj til vinnu Fioldi Hiutfall  Bilferdir & dag Samtals
med adstod veflauspar ja.is ma gréflega gera ser | hugarlund hver sé Virkad  Helgid. abil  Virkad Helgid. & &ri
meéall_e_ngd ferdar til og fra spitalanum m.t.t. busetu starfsmanna annarsvegar SitKiingar & legu- og gongud. 1300 200 90%  2.340 720 685157
og dreifingu notenda hinsvegar. Heimsoknir til innil. sjtklinga 420 420 75% 630 630  229.950
v Til ad gera pennan samanburd verdur ad hafa i huga akvednar stadsetningar Starfsmenn 2550  1.200 75% 3825  1.800 1.184.946
en ekki eing°ngu horfa til AnTs st aftalNema 600 0 75% 900 0 234643/ k
bvi eru fiérar stadsetningar reiknadar hér { toflunni & naestu sidu. bjnustubifreidar 200 50 100% 400 100 114714
Sjukrabilar 50 50 100% 100 100 36.500
Fjoldi ferda samtals til og fra LSH: 8.195 3.350 2.485.911

Heimild: LSH
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Kostnadur vid félksflutninga

Fjarleegdir

v Nidurstédur pessara Utreikninga benda til pess ad tiltdlulega litill munur er & Medal akstursfjarlzegd til spitala
medal vegalengd ferda starfsmanna og notenda til og fra vinnu og heimilis eftir  _ o5 fsmenn og ibdar hofudborgarsvaedisins
pvi hvar spitalinn er stadsettur.
I Mjog litill munur er & Hringbraut og Saevarhéfda, en Vifilsstadir og 12,0 1 =sStarfsmenn  Notendur 99
Keldnaholt koma ver (t. 10,0 + 924 =

;5 80 79

V' bessi greining er peim annmarka had ad nalgunin vid ad giska a pungamidju 801 64 6.3 7,0

hvers postnimers a héfudborgarsvaedinu veldur éhjakvaemilega skekkju. £ 60 1

Hinsvegar ma aetla ad 6nadkvaemnin sé ekki kerfisbundin og jafnist Ut vegna = 40 |

fjolda starfsmanna og sér i lagi notenda. ’
2,0 |

v Jafnframt midar pessi nalgun vid busetudreifinu eins og hdn er nu og dreifingu 00
starfsmanna eins og hun var skv. kénnun &rid 2008. Ekki er gerd tilraun til ad ’ Hringbraut  Vifilsstadir  Keldnaholt  Seevarhofdi

spa fyrir um préun peirrar dreifingar til framtidar.
Heimild: Greining KPMG, ja.is, Samgdnguvenjukénnun LSH
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Kostnadur vid félksflutninga

Kostnadur

Kostnadur

vy Medal vegalengd ferda starfsmanna er styst ef sameinadur spitali er stadsettur
vio Seevarhofda eda Hringbraut en verdur 1,6 km lengri ef hann er stadsettur
vid Vifilstadi. Nidurstddur Gtreikninga fyrir notendur segir svipada ségu. Arlegt
kostnadur er reiknadur m.v. ad aksturskostnadur sé 135 kr & ekinn km.

v Skv. samgdnguvenjukdnnun medal starfsmanna Landspitalans sem gerd var i
névember 2011, koma 73,4% starfsmanna med bil til vinnu. Hinir koma ad
jafnadi fotgangandi (7,5%), a reidhjoli (6,5%), med streetd (6,2%), eda 6drum
heetti(6,4%). bessi atridi reiknast &framhaldandi stadsetningu vid Hringbraut til
tekna en eru ekki tekin med i dtreikninginn hér til hlidar.

V' Ljost méa vera ad dreifing notenda mun taka breytingum a neestu aratugum.
Starfsmenn eru einnig liklegir til ad velja sér bdsetu m.t.t. nys vinnustadar ef
hann yréi byggdur & nyjum stad. Slikar breytingar munu taka langan tima og
oliklegt ad ahrif peirra & navirdi verdi mikil. Ekki er pvi reynt ad leggja mat a
pau hér.

v Nidurstadan gefur visbendingar um ad arlegur kostnadur vegna ferda
starfsmanna og notenda yréi um 107 m.kr. laegri ef sameinadur spitali yréi
stadsettur vid Saevarhéfda en Hringbraut. Kostnadurinn reiknast pé nokkud
heerri fyrir adrar stadsetningar.

v Nakvaemni peirrar adferdar sem hér er notud til ad deetla kostnad vid
félksflutninga gefur ekki tilefni til ad draga sterkar alyktanir. Pé er visbending
um ad Hringbraut og Saevarh6fdi séu bestu kostirnir m.t.t. ndverandi dreifingar
notenda og starfsfolks.

Utreikningar & kostnadi vid félksflutninga

braut stadir holt hofoi
Medal akstursfjarleegd [km]
Starfsmenn 6,4 8,0 9,4 6,3
Notendur 7,5 7,9 9,9 7,0
Arlegur fjoldi ferda
Starfsmenn 1.184.946
Notendur 1.300.964
Aksturskostnadur 135 kr/km*
Arlegur kostnadur [m.kr & ari]
Starfsmenn 1.017 1.284 1.505 1.001
Notendur 1.317 1.396 1.744 1.226
2.334 2.680 3.249 2.227
Arlegur kostnadur umfram Hringbraut [m.kr] 346 915 -107

Heimild: ja.is, FIB, VSB, KPMG
*) Aksturskostnadur og reiknud laun

Nidurstada

Hringbraut og Saevarhofdi virdast bestu kostirnir m.t.t. dreifingar notenda og
starfsfolks og pvi kostnad vid folksflutninga.

Adrir kostir koma ver Ut i peim samanburdi.
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Umferdoarmal

Gagnrynin:
Umferdaralag stofnbrauta fari yfir polmdérk ef byggt er vio Hringbraut.



Umferdarmal

Umferdaralag

Umferd um Hringbraut Umferd um Miklubraut i vestur, austan Lénguhlidar, 14.10.2010
B00
vy Umferd um gotur baeja og borga er mjoég mismunandi eftir timum dags og
vikudégum. Vié hdnnun umferdarmannvirkja er horft til helstu alagstoppa og 500 4— [ ——M215+spitali
reynt ad taka tillit til peirra. — 215

——Hradi an spitala

= \\/\

v Efralinuritid hér til hlidar synir umferd um Miklubraut i vestur, austan
Lénguhlidar einn virkan dag ad hausti arid 2010. Mesti toppurinn er a milli 7-9
um morguninn og svo aftur rétt eftir kl 13:00. | badum tilfellum er umferdin pad
mikil ad umferdarhradi minnkar téluvert, en i stuttan tima.

Bilar 4 15 min, og
Hradi [km/klst]
[
o
=

Y Rauda linan synir 4zetlada umferdaraukningu vegna aukinna umsvifa LSH eftir 200
steekkun skv. dtreikningum Umhverfis- og samgongusvids Reykjavikurborgar \'\
fra arinu 2011. 100 Y

i
i Tar segir jafnframt afH Asamkvbmt Tess. [ ¥ | TV Rl Vanman TN e

mun vidbétarumferd nyrra starfsmanna ekki skapa teljandi vandraedi 0 ) ) ) ) )
umfram n¥verandi 8l agstopp kI 9. 00:00 06:00 1200 1800 00:0c

Heimild: Reykjavikurborg

v Svarta linan synir umferdarhrada og gera ma rad fyrir ad aukning umferdar Umferd & Miklubraut fra/ad Lénguhlid
muni valda laekkun hrada rétt fyrir kl. 8:00 ad morgni eins og toppurinn rétt fyrir s
kl. 9:00 gerir nd. bau ahrif eru ekki synd & pessu linuriti. KPMG hefur ekki 500
fengid upplysingar Ur umferdarlikani sem spair fyrir um ahrif aukins punga a a0
umferdarhrada a4 pessum tima og samspil pessara tveggja toppa.

LOSE=360

Y A nedra linuritinu ma sja tilurd umferdar um Miklubraut ad Lénguhli® skv. s
talningu VSO fyrir Vegagerdina arid 2013.

I Sjd m& ad starfsemi LSH er &byrg fyrir um pridjungi umferdar pegar hin
vegur mest en er adeins brot af umferd & 6drum timum pennan morgun.

Fioldi 6kuteekja

i Starfsemi haskolanna beggja Hi og HR vegur hinsvegar pyngst

i VSO bendir & i greinagerdinni ad med pvi ad breyta timat6flum i deildum
skélanna megi minnka morguntoppinn.
07:15-07:30 07:30-07:45 07:45-08:00 0£:00-08:15 08:15-08:20 08:20.08:45 . 08:45-09:00 09:00-06:15

Timi [kdst:min) Heimild: Fleytitid, VSO og Vegagerdin 2013

=gr=15H =l=H =—=HR == Samanligd umferd stofnana  =#=Talinumferd 14.2.3010
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Umferoamal

Framkvaeemdir

Framkveemdir X
i i ; S —pp NEYDARUMFERD .
v | skyrslu nefndar um fasteignir, nybyggingar og adstédu heilbrigdisstofnanna 7 2 \

fra 2008 segir um mdgulega lagningu leidar um Hlidarfét ad sa vegur purfi ad 2
vera tilbdinn pegar starfsemi spitalans flyst r Fossvogi. ’ ‘4‘%
HiL G,
DAGDEILDIR "’:,‘

VENSADOILD GONGUDEILDIR ’
BARNASPITALI \ /

v Stjéornendur NLSH og Reykjavikurborgar telja hinsvegar ad Kostur 2 kalli ekki & q,%
pa framkvaemd og hefur hin verid tekin Gt af adalskipulagi. Hinsvegar er sa 2
maoguleiki fyrir hendi ad fara pé leid a naestu aratugum ef umferdarpunginn vex —~— 5
mikid af 6drum soékum, s.s. vegna byggdar i Vatnsmyri i framtidinni. Tl

v Slik framkvaemd veeri pa til hagsbota fyrir alla byggd vestan
Kringlumyrarbrautar og kostnadurinn liklega ekki vera ad fullu eignadur
sameiningu LSH vid Hringbraut.

o
x
(=}
=
AT

=

Y iskyrsluumhverfis-og samg°®ngusvi As Reykjav2kur

kemur ad gera nyja adkomu ur adrein fra NA slaufu gathnamota Blstadavegar SN
og Miklubrautar-Hr i ngbr autar, a. m. k. til br §Ha \\
v bvi er hér gert rad fyrir ad engar meirihattar framkvaemdir i \\:\ =

umferdarmannvirkjum purfi til ad auka megi umferd til og fra LSH vid .
Hringbraut um pann pridjung sem sameiningin er talin hafa i for med sér.

y" Hinsvegar ma gera rad fyrir ad & nyjum stad purfi ad byggja misleeg gathamot l - = l\
sem geeti kostad 2,0 ma.kr. ad mati VSB.

Nidurstada

V' Hringbrautarl6din er vid stérar samgodnguaedar og misleeg gatnamot og ekki
er talin porf & meirihattar umferdamannvirkjum vid sameiningu starfsemi LSH
vio Hringbraut.

V' Bygging spitala vid Hringbraut og flutningur starfsemi pangad Gr Fossvogi
mun valda hlutfallslega litilli aukningu a umferdaralagi & haannatima.
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Vidauki




Vidauki 1
Gagnalisti

Gagnalisti

kréna ad navirdi
NLSH Verkefni vid Hringbraut
Minnisblad NLSH - 2015-02-19/sbv

Minnisblad / 25-11-2014

Kostnadur og abati af smidi nys Landspitala
Nyr Landspitali vid Hringbraut

Fleytitid

Samradsping

Minnisblad

Landspitali Haskdlasjukrahts

"Copy of Naverdi 01-04-09"

New Landspitali University Hospital (NUH)
Ferdavenjukdnnun NLSH

Project

Landspitali - umferdarmal

Rekstrarsvié - Kynning

Kynning & samradpingi

Mat & hagkveemni nds Landspitala
Samgodnguvenjukdénnun medal starfsmanna

Nyr Landspitali vid Hringbraut

Vinningstillaga

Nytt haskdlasjukrahus vid Hringbraut

Buseta starfsfolks Landspitala & hofudborgarsvaedinu
Starfsmanna Landspitala og starfsmenn og nemendur
heilbrigdisvisindasvids

Samgongukdnnun medal nemenda og starfsfolks Haskéla
islands

Nyr Landspitali

Framtidarskipulag og uppbygging Landspitala -
haskélasjukrahiss

The National University Hospital of Iceland, The New Hospital

Kostnadaraeetlun

Undirbaningur ad staekkun Landspitala vid Hringbraut -Helstu
timasetningar

Kostnadarazetlun vegna byggingar nys Landspitala

Nytt deiliskipulag

Alagstoppar i morgunumferd einkabila og almenningssamgangna
Stada verkefnisins

Vidbygging vid Landspitala & Hringbraut

Technical Master Plan

Review of planned development

New facility: assessment of operational gains
Fasteignir

Deiliskipulagstillaga

Skyrsla Hospitalitet AS

Undirbdningsvinna 2002-2011

Nidurstada démnefndar
Samgongur - Fundur med byggingarnefnd

Stdduskyrsla styrinefndar LSH vegna undirblnings byggingar nys
Landspitala
Nefndaralit starfsnefndar heilbrigdis og tryggingarmalaradherra

Heiti Hofundur Dagsetning
Landspitali - Haskdlasjukrahts Kynning KPMG 7. agust 2015 Nyr Landspitali 7. 4gust 2015
Besta stadsetning Landspitalans sparar rima 100 milljarda Samtdk um betri spitala & betri stad 1. juli 2015

Nyr Landspitali
Nyr Landspitali

Nyr Landspitali
Hagfraedistofnun Haskéla islands

Vegagerdin
Nyr Landspitali

Arkitektfirmaet C.F. Méller Island ehf.

Momentum Arkitekter AS
Maskina
Hospitalitet AS

Stefan Agnar Finnsson, yfirverkfr.
Landspitali Haskdlasjukrahts
Nyr Landspitali

Landspitali Haskdlasjukrahus
Landspitali Haskdlasjukrahts
Nyr Landspitali

Vinnustofan pvera ehf.
Ingélfur
Hrefna Guomundsdéttir, Gudlaug J

Sturludéttir, Fridrik H Jénsson
Nyr Landspitali

17. mars 2015
19. febrdar 2015

25. névember 2014
September 2014
20. mars 2013
Febraar 2013

10. oktéber 2012

1. oktéber 2012

12. jantar 2007
1. april 2009
April 2009
Névember 2011
20. oktéber 2011

16. desember 2011

24. nébvember 2011

23. névember 2011

1. nbvember 2011
Oktéber / névember 2011
5. mars 2011

1. juli 2010

12. janGar 2009

1. okt6ber 2008

1. oktéber 2008

1. oktéber 2008
Febraar 2008

Januar 2002
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